

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
BULAN JANUARI S.D JUNI TAHUN 2023

Bulan : Jun-23

| No. | PROGRAM/ KEGIATAN | | OUTPUT DLM DPA | | TARGET KINERJA | | ANGGARAN 2023 (Rp.) | | REALISASI FISIK | | REALISASI KEUANGAN | | | Kendala | Solusi | Rencana Aksi | | | |
|--------|--|---|--|---|----------------|-------|---------------------|--|-----------------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|---------|--------|--------------|----------------|-----------------|----|
| | | | | | | | | | FISIK/ KINERJA | | % | KEUANGAN | SISA PAGU ANGGARAN | | | | % | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7=(6/4) | 8 | | 9 | | 10= (8/5) | | | 11 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DINKES | | | | | | | Rp 241,461,814,112 | | | | 45% | Rp 93,331,879,758 | Rp 148,129,934,354 | 39% | | | | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA | | | | | | Rp 120,909,162,187 | | | | 61% | Rp 59,805,631,970 | Rp 61,103,530,217 | 49% | | | | | |
| | I | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat | | | | | Rp 69,938,387 | | | | 71% | Rp 23,318,750 | Rp 46,619,637 | 33% | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 7 | Dok | Rp 69,938,387 | | 5 | dok | 71% | Rp 23,318,750 | Rp 46,619,637 | 33% | | | Kegiatan rutin | proses berjalan | |
| | II | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | | Rp 118,357,528,563 | | | | 100% | Rp 58,789,597,865 | Rp 59,567,930,698 | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1100 | Orang | Rp 118,287,528,834 | | 1100 | orang | 100% | Rp 58,776,045,365 | Rp 59,511,483,469 | 50% | | | Kegiatan rutin | proses berjalan | |
| | | 2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | dok | Rp 69,999,729 | | 1 | dok | 100% | Rp 13,552,500 | Rp 56,447,229 | 19% | | | Kegiatan rutin | proses berjalan | |
| | III | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | | Rp 13,999,150 | | | | 61% | Rp 8,515,000 | Rp 5,484,150 | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 277 | Orang | Rp 13,999,150 | | 168 | orang | 61% | Rp 8,515,000 | Rp 5,484,150 | 61% | | | Kegiatan rutin | proses berjalan | |
| | IV | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | Rp 291,544,219 | | | | 49% | Rp 157,351,396 | Rp 134,192,823 | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 | lap | Rp 44,898,051 | | 10 | lap | 83% | Rp 30,434,500 | Rp 14,463,551 | 68% | | | Kegiatan rutin | proses berjalan | |
| | | 2 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 14 | Paket | Rp 24,995,236 | | 11 | paket | 79% | Rp 9,089,992 | Rp 15,905,244 | 36% | | | Kegiatan rutin | proses berjalan | |
| | | 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan | 3 | Paket | Rp 56,049,094 | | 1 | paket | 33% | Rp 42,943,680 | Rp 13,105,414 | 77% | | | Kegiatan rutin | proses berjalan | |

| No. | PROGRAM/ KEGIATAN | | | OUTPUT DLM DPA | TARGET KINERJA | | ANGGARAN 2023 (Rp.) | | REALISASI FISIK | | | REALISASI KEUANGAN | | | Kendala | Solusi | Rencana Aksi |
|-----|---|---|---|--|----------------|-------|---------------------|---|-----------------|---------|--|--------------------|--------------------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | | FISIK/ KINERJA | % | | KEUANGAN | SISA PAGU ANGGARAN | % | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7=(6/4) | | 8 | 9 | 10= (8/5) | | | 11 |
| | | 4 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan yang | 12 | dok | Rp 2,664,000 | 3 | dok | 25% | | Rp 1,000,000 | Rp 1,664,000 | 38% | | Kegiatan rutin | proses berjalan |
| | | 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 | lap | Rp 162,937,838 | 3 | lap | 25% | | Rp 73,883,224 | Rp 89,054,614 | 45% | | Kegiatan rutin | proses berjalan |
| | VI | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Rp 5,994,000 | | | 0% | | Rp - | Rp 5,994,000 | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 18. | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 | unit | Rp 5,994,000 | | | 0% | | | | | | Kegiatan rutin | proses berjalan |
| | V | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Rp 2,038,400,868 | | | 77% | | Rp 727,878,859 | Rp 1,310,522,009 | 36% | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 | lap | Rp 401,444,415 | 3 | lap | 100% | | 82,852,039 | Rp 318,592,376 | 21% | | Kegiatan rutin | proses berjalan |
| | | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan | 11 | lap | Rp 1,636,956,453 | 6 | lap | 55% | | 645,026,820 | Rp 991,929,633 | 39% | | Kegiatan rutin | proses berjalan |
| | VI | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | Rp 131,757,000 | | | 70% | | Rp 98,970,100 | Rp 32,786,900 | 75% | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 20 | unit | Rp 111,000,000.00 | 8 | unit | 40% | | 92,007,100 | Rp 18,992,900 | 83% | | Kegiatan rutin | proses berjalan |
| | | 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 | jenis | Rp 20,757,000 | 3 | jenis | 100% | | 6,963,000 | Rp 13,794,000 | 34% | | Kegiatan rutin | proses berjalan |
| II | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | Rp 106,149,713,701 | | | 44% | | Rp 29,202,275,068 | Rp 76,947,438,633 | 28% | | | |
| | I | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | | Rp 40,910,454,610 | | | 45% | | Rp 177,235,966 | Rp 40,733,218,644 | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun | 3 | Unit | Rp 307,307,068 | | | | | | | | Masih perbaikan RUP (rencana umum pengadaan), dilakukannya revisi anggaran, adanya pemecatan anggaran | Mengajukan anggaran tambahan di perubahan, pemesanan dilakukan lebih awal, pemesanan dilakukan lebih awal, melakukan | akan di laksanakan setelah Proses administrasi tersusun sesuai standar |
| | | 2 | Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | 1 | Unit | Rp 3,914,537,951 | | | | | | | | Masih perbaikan RUP (rencana umum pengadaan), dilakukannya | Masih perbaikan RUP (rencana umum pengadaan), dilakukannya | akan di laksanakan setelah Proses administrasi tersusun sesuai standar |
| | | 3 | Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan | 2 | Unit | Rp 431,763,915 | | | | | | | | Masih perbaikan RUP (rencana umum pengadaan), dilakukannya | Masih perbaikan RUP (rencana umum pengadaan), dilakukannya | akan di laksanakan setelah Proses administrasi tersusun sesuai standar |

| No. | PROGRAM/ KEGIATAN | | OUTPUT DLM DPA | TARGET KINERJA | | ANGGARAN 2023 (Rp.) | REALISASI FISIK | | | REALISASI KEUANGAN | | | Kendala | Solusi | Rencana Aksi | | | | | |
|-----|-------------------|---|---|--|--|---------------------|-----------------|----|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|---|---|---|
| | | | | | | | FISIK/ KINERJA | | % | KEUANGAN | SISA PAGU ANGGARAN | % | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7=(6/4) | 8 | 9 | 10= (8/5) | | | 11 | | | | | |
| | | 4 | Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan | | 28 | Buah/Unit | Rp | 2,309,997,380 | 3 | buah | 11% | Rp | 94,796,216 | Rp | 2,215,201,164 | 4.10% | Masih Proses | | Perkiraan di TW III |
| | | 5 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan | | 450 | Unit | Rp | 31,903,188,627 | 158 | unit | 35% | Rp | 7,500,000 | Rp | 31,895,688,627 | 0.02% | Masih Proses | | Perkiraan di TW III |
| | | 6 | Pengadaan Obat, Vaksin | Jumlah obat dan vaksin yang disediakan | | 1 | Paket | Rp | 699,194,498 | 1 | paket | 100% | Rp | 15,541,250 | Rp | 683,653,248 | 2% | Masih Proses | | Perkiraan di TW III |
| | | 7 | Pengadaan Bahan Habis Pakai | Jumlah Bahan Habis Pakai yang di Sediakan | | 3 | Paket | Rp | 1,344,465,171 | 1 | paket | 33% | Rp | 59,398,500 | Rp | 1,285,066,671 | 4% | Masih Proses | | Perkiraan di TW III |
| | II | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara | | | | Rp | 8,742,440 | | | Rp | - | Rp | 8,742,440 | | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | 22 | dok | Rp | 8,742,440 | | | | | | | | Masih Berjalan | | Monitoring penggunaan aplikasi puskesmas, penyediaan dukungan sarana dan prasarana sistem informasi | |
| | III | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah | | | | Rp | 424,952,232 | | | 51% | Rp | 14,452,500 | Rp | 410,499,732 | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INN) | | 22 | Puskesmas | Rp | 352,735,032 | 1 | puskesmas | 2% | Rp | 8,430,000 | Rp | 344,305,032 | 2% | Belum semua puskesmas melakukan pelaporan | Segera melakukan Sosialisasi | Memonitoring dan mengingatkan puskesmas untuk pengumpulan laporan |
| | | 2 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan | | 1 | dok | Rp | 72,217,200 | 1 | dok | 100% | Rp | 6,022,500 | Rp | 66,194,700 | 8% | Masih adanya kendala anggaran aktivasi dalam sistem rujukan online melalui aplikasi Sisrute | Pengusulan pergeseran anggaran | bmtekt aktivasi sisrute dan Aktivasi aplikasi sisrute, Monev sistem pencatatan dan pelaporan rujukan serta pembelajaran kepada SDM (pelatihan dan kaji banding) |
| | IV | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan | | | | Rp | 64,805,564,419 | | | 37% | Rp | 29,010,586,602 | Rp | 35,794,977,817 | | | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil Yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | 6821 | orang | Rp | 114,025,000 | 1498 | orang | 22% | | | | | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM | |
| | | 2 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | 6511 | orang | Rp | 2,772,302,950 | 1370 | orang | 21% | | | | | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM | |
| | | 3 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | 6201 | orang | Rp | 47,970,000 | 1307 | orang | 21% | | | | | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM | |
| | | 4 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan | | 25168 | orang | Rp | 86,439,984 | 6429 | orang | 26% | | | | | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM | |
| | | 5 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standart | | 47227 | Anak | Rp | 55,760,000 | 6776 | anak | 14% | Rp | 8,000,000 | Rp | 47,760,000 | 14% | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM |

| No. | PROGRAM/ KEGIATAN | | | OUTPUT DLM DPA | TARGET KINERJA | | ANGGARAN 2023 (Rp.) | REALISASI FISIK | | | REALISASI KEUANGAN | | | Kendala | Solusi | Rencana Aksi |
|-----|-------------------|--|---|---|----------------|-------|---------------------|-----------------|-------|---------|--------------------|--------------------|-----|---|--------|--|
| | | | | | | | | FISIK/ KINERJA | % | | KEUANGAN | SISA PAGU ANGGARAN | % | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7=(6/4) | 8 | 9 | | 10= (8/5) | | 11 |
| | 6 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 224677 | Orang | Rp 29,805,506 | 141758 | orang | 63% | Rp 18,805,506 | Rp 11,000,000 | 63% | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM |
| | 7 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 23446 | Orang | Rp 29,997,570 | 10295 | orang | 44% | Rp 10,000,000 | Rp 19,997,570 | 33% | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM |
| | 8 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar | 26211 | Orang | Rp 58,414,810 | 21365 | orang | 82% | Rp 47,614,108 | Rp 10,800,702 | 82% | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM |
| | 9 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkn Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 5500 | Orang | Rp 393,651,935 | 265 | orang | 5% | Rp 18,960,200 | Rp 374,691,735 | 5% | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM |
| | 10 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 500 | Orang | Rp 20,633,939 | 279 | orang | 56% | Rp 11,517,400 | Rp 9,116,539 | 56% | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM |
| | 11 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 5694 | Orang | Rp 552,261,923 | 261 | orang | 5% | Rp 25,331,000 | Rp 526,930,923 | 5% | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM |
| | 12 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 7370 | Orang | Rp 21,984,670 | 3259 | orang | 44% | | | | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM |
| | 13 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | 1 | dok | Rp 91,215,280 | | | | | | | Penyerapan tergantung Kejadian | | Penyusunan Pelaporan KLB |
| | 14 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | 22 | dok | Rp 49,551,240 | | | | | | | Tidak ada kejadian yang berpotensi bencana /bencana | | Melakukan pembentukan TIM Cadangan kesehatan (TCK) |
| | 15 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 26 | dok | Rp 2,895,502,096 | 1 | dok | 4% | Rp 15,445,000 | Rp 2,880,057,096 | 1% | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM |
| | 16 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga | 3 | dok | Rp 62,335,500 | 1 | dok | 33% | Rp 22,872,880 | Rp 39,462,620 | 37% | | | |
| | 17 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | 1 | dok | Rp 132,096,000 | | | | | | | | | |
| | 18 | | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | 3 | dok | Rp 168,105,280 | 1 | dok | 33% | Rp 42,000,000 | Rp 126,105,280 | 25% | | | |
| | 19 | | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri, dan tradisional lainnya | 22 | dok | Rp 71,943,192 | 2 | dok | 10% | Rp 7,105,000 | Rp 64,838,192 | 10% | Program masih baru berjalan | | Merubah target dan DO sesuai renstra, bekerja sama dengan lintas sektor dan PKK kabupaten, kecamatan, dan desa |
| | 20 | | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | 3 | dok | Rp 280,255,571 | 1 | dok | 33% | Rp 83,085,000 | Rp 197,170,571 | 30% | Masih Proses | | |

| No. | PROGRAM/ KEGIATAN | | | OUTPUT DLM DPA | TARGET KINERJA | | ANGGARAN 2023 (Rp.) | REALISASI FISIK | | | REALISASI KEUANGAN | | | Kendala | Solusi | Rencana Aksi |
|-----|---|--|--|--|----------------|-------|---------------------|-----------------|-------|---------|--------------------|--------------------|-----------|--|---|---|
| | | | | | | | | FISIK/ KINERJA | % | | KEUANGAN | SISA PAGU ANGGARAN | % | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7=(6/4) | 8 | 9 | 10= (8/5) | | | 11 |
| | | 21 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 500 | orang | Rp 4,730,000 | | | | | | | | | |
| | | 22 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna Nafza yang mendapatkn Pelayanan Kesehatan | 4638 | orang | Rp 65,064,701 | 3226 | orang | 70% | Rp 45,258,800 | Rp 19,805,901 | 70% | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM |
| | | 23 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 9 | dok | Rp 313,701,770 | 1 | dok | 8% | Rp 24,441,000 | Rp 289,260,770 | 8% | Masih Proses | | prioritas Pencapaian Target SPM |
| | | 24 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminanan Kesehatan Masyarakat | 19 | dok | Rp 54,133,449,760 | 5 | dok | 26% | Rp 27,922,836,208 | Rp 26,210,613,552 | 52% | | | Penambahan peserta jaminan kesehatan dari segmen Lain selain PBI APBD (Mandiri dan PBPUI), bekerjasama dengan disnaker dan perusahaan pemberi kerja melakukan |
| | | 25 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat | 2 | dok | Rp 150,000,000 | | | | | | | Masih Proses | | |
| | | 26 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 3 | dok | Rp 1,200,252,267 | 3 | dok | 100% | Rp 659,692,000 | Rp 540,560,267 | 55% | Masih menunggu proses terbitnya Perbub dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) | Memasukan usulan kegiatan untuk mengakomodir anggaran operasional faskes lainnya yang belum tersedia | Segera dilakukan Pencairan Dana Hibah PMI |
| | | 27 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Teakreditasi di Kabupaten/Kota | 44 | dok | Rp 518,042,000 | 6 | dok | 14% | Rp 16,275,000 | Rp 501,767,000 | 3% | Belum adanya sosialisasi terkait standar akreditasi, | mengadakan kegiatan pembimbingan dan pendampingan persiapan akreditasi, mengusalkan kegiatan pada DPA | Persiapan akreditasi dan implementasi standar baru, |
| | | 28 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 | lap | Rp 59,901,100 | 1 | lap | 100% | Rp 3,777,500 | Rp 56,123,600 | 6% | Penyerapan tergantung Kejadian | | Penyusunan Pelaporan hasil Investigasi |
| | | 29 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | 1 | dok | Rp 30,901,100 | 1 | dok | 100% | Rp 10,095,000 | Rp 20,806,100 | 33% | Masih Proses | | |
| | | 30 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat | 1 | Unit | Rp 259,380,000 | 1 | unit | 100% | Rp 17,475,000 | Rp 241,905,000 | 7% | Masih berjalan | | Merubah DO Persentase jumlah pasien yang melakukan panggilan penanganan PSC 119 dibagi dengan jumlah pasien yang tertangani |
| | | 31 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria | 1400 | orang | Rp 135,889,275 | 28 | orang | 2% | | | | Masih Proses | | |
| III | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | Rp 14,135,973,184 | | | 41% | Rp 4,287,402,720 | Rp 9,848,570,464 | 30% | | | |
| | I | Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP | | | | | Rp 13,394,875,213 | | | 40% | Rp 4,262,282,720 | Rp 9,132,592,493 | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di | 1500 | orang | Rp 13,099,835,213 | 5 | orang | 42% | Rp 4,150,282,720 | 8,949,552,493 | 32% | masih Proses | | segera dillaksanakan |

| No. | PROGRAM/ KEGIATAN | | OUTPUT DLM DPA | TARGET KINERJA | | ANGGARAN 2023 (Rp.) | REALISASI FISIK | | | REALISASI KEUANGAN | | | Kendala | Solusi | Rencana Aksi |
|-----|--|--|--|----------------|------|---------------------|-----------------|------|---------|--------------------|--------------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| | | | | | | | FISIK/ KINERJA | | % | KEUANGAN | SISA PAGU ANGGARAN | % | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7=(6/4) | 8 | 9 | 10= (8/5) | | | 11 |
| | | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindakan Lanjut Pengawasan | 11 | Unit | Rp 5,100,800 | 3 | unit | 27% | Rp 450,000 | Rp 4,650,800 | 9% | masih Proses | | |
| V | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN | | | | | Rp 213,184,240 | | | 33% | Rp 20,520,000 | Rp 192,664,240 | 10% | | | |
| | I | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas | | | | Rp 20,850,000 | | | 50% | Rp 12,425,000 | Rp 8,425,000 | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| | | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 2 | dok | Rp 20,850,000 | 1 | dok | 50% | Rp 12,425,000 | Rp 8,425,000 | 60% | masih Proses | | segera dilaksanakan |
| | II | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif | | | | Rp 44,999,240 | | | 50% | Rp 8,095,000 | Rp 36,904,240 | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| | | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan | 2 | dok | Rp 44,999,240 | 1 | dok | 50% | Rp 8,095,000 | Rp 36,904,240 | 18% | masih Proses | | segera dilaksanakan |
| | III | Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah | | | | Rp 147,335,000 | | | | Rp - | Rp 147,335,000 | | | | |
| | | Sub Kegiatan : | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 4 | dok | Rp 147,335,000 | | | 0% | | | | masih Proses | | segera dilaksanakan |

Pelaihari, 30 Juni 2023
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut



dr. Isna Farida, M. Kes
NIP. 19740612 200501 2 016